

Fremdrift arbeid fra Front Entreprenør

- Gavl Bjørnefarete 1 Øst: Ferdig utført med å bytte murstein. Stillas ble tatt ned torsdag 24. og fredag 25.2
- Gavl Bjørnefarete 3 Øst: Stillas revet 23.02, frem til hjørnet.
- Ommuring av hjørnet på Bjørnefarete 3 Øst ferdig fredag 25.02.
- Ommuring av hjørnet på Elgtråkket 9 fasade syd pågår, ferdig ca 5. mars med muringen, stillas går ned etter det.
- Elgtråkket 9 innhuk: Stillas opp i 23.02, tildekking av terrasser torsdag 24. og fredag 25.
- Begynner å rive teglstein mandag 1. mars og ferdig med mure opp igjen 11. mars, stillas ned etter det.
- Rest lufteluker på Bjørnefarete 1 i uke 9 eller 10, litt avhengig av når liftbil er ledig.